

POKRAČOVÁNÍ STAVBY PRŮTAHOVÉ KOMUNIKACE III. FÁZE I. ETAPY


Co nás čeká:

V pátek 18. 4. začne frézování vrchních vrstev v úseku navazujícího na probíhající stavbu, od křižovatky Horní náves po křižovatku Modřínová (ta bude průjezdná).

Původně měla být III. fáze započata až po dokončení probíhající fáze II. Bohužel v průběhu prací došlo k narušení domu pod úřadem a práce musely být přerušeny do zajištění základů domu. Tato sanace nadále probíhá.

Pokud by stavební firma čekala na dokončení pozastaveného úseku II, zcela jistě by se práce na celé stavbě posunuly vzhledem k zimní odstavce, do jara příštího roku a to nikdo nechce.


- 1) **UZAVÍRKA ULIC POD HŘEBENEM A ZA HUMNY**, které jsou slepé a nejvíce práce zasáhnou jejich obyvatele. Po odfrézování vrchních vrstev vozovky bude trvat cca měsíc, nežli dojde k hlubokým výkopům při pokládce kanalizace v místě uvedených ulic. Stavba se bude snažit zajistit zasypaní hlubokých výkopů v co nejkratším čase.
IZS bude obcí informován o alternativní trase příjezdu, pro případ nenadálých událostí.
Oficiálně je uzavírka po celou dobu plánované stavby III. etapy, tedy od 18.4 do předpokladu 30.6.2025.
- 2) **MOŽNOST PŘEPARKOVÁNÍ VOZIDEL** ulic Pod Hřebenem a Za Humny – lze využít jakýchkoliv volných legálních parkovacích míst po obci, zejména v ulici Zahradní. Dále je možné využít parkovací místa hřiště u rybníka. Umožněno bude i parkování na přilehlé šterkové ploše.
- 3) **SVOZ POPELNIC ULIC POD HŘEBENEM A ZA HUMNY**- v tomto případě nemusí občané nic zásadního řešit. Obec zajistí cedulky s č.p., které si občané umístí na popelnice, aby se jim nepopletly. Předem dnem svozu standardně umístí popelnice před nemovitost, o svoz se dále postará svozová firma ve spolupráci se stavbou.
- 4) **OBJÍZDNÉ TRASY**- Prvních cca 5 týdnů stavby bude zprůjezdněna ulice Krátká a Ctěnická, těmito místy je vedena objízdna trasa pro osobní automobily. Zúžený úsek ulice Ctěnická má být v příštím týdnu řízen semaforem. <https://mapy.cz/letecka?planovani-trasy&rc=9hYn8xYQT4f1Ygbsfc6fx1&rs=stre&rs=stre&rs=addr&ri=116952&ri=116931&ri=14149574&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&x=14.5749038&y=50.1541472&z=17>



- 5) **PLNÁ UZAVÍRCE ULIC KRÁTKÉ A VELEŇSKÉ**- posledních cca 14 dní stavby bude nutné napojit finální povrchy v křižovatce pod úřadem. Dojde tak k plné uzavírcce části obce. O této změně budeme ještě informovat před uzávěrou
- 6) **PŘÍJEZD A PŘÍSTUP K MATEŘSKÉ ŠKOLE**- pro pěší je přístup možný jak z ulice Kaštanové, tak ze severu z ulice Pod Hřebenem, trasou podél plotu. Příjezd osobními vozy není možné ze severu do ulice Pod Hřebenem. Z ulice Kaštanové je příjezd po objízdě trase Nohavice/Kaštanová beze změn.
- 7) **OBSLUŽNOST BUS MHD**- Školní autobus 671 jezdí beze změn.


Bus 302, školní 671 (pouze část, zbytek jezdí bez mezizastávek v obci přímo k/od školy) a 396 má změněnou objízdnu trasu: Směrem od Víně pokračuje zrekonstruovaným úsekem na Dolní náves se zastávkou posunutou do nově opraveného úseku

<https://mapy.cz/letecka?planovani->



[trasy&rc=9hYkNxYQjZ&rs=stre&rs=&ri=116952&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&x=14.5769658&y=50.1544167&z=19](https://mapy.cz/letecka?planovani-trasy&rc=9hYkNxYQjZ&rs=stre&rs=&ri=116952&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&x=14.5769658&y=50.1544167&z=19)

Pokračuje zastávkou přes Dolní náves a projíždí lokalitou Zlatý kopec se stávající zastávkou u parkovacího domu.



Autobusy, které obsluhují severní část obce linkou X302 mají posunuté zastávky Přezletice Kocanda do ulice Čakovická a projíždí točnou na Školním náměstí.



8) JÍZDNÍ ŘÁDY-

302 https://jrportal.dpp.cz/DataFTP/JRPortalData/302/20250418/302_linka.pdf

X302 https://jrportal.dpp.cz/DataFTP/JRPortalData/298/20250418/298_linka.pdf

396 https://jrportal.dpp.cz/DataFTP/JRPortalData/396/20250418/396_linka.pdf

671 https://jrportal.dpp.cz/DataFTP/JRPortalData/671/20250418c/671_linka.pdf

Děkujeme za trpělivost a pochopení. Odměnou nám budou zbrusu nové silnice, chodníky, vjezdy, odvodnění a zeleň