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DODATEK Č. 6 K PLÁNOVACÍ SMLOUVĚ
číslo SML DE0308011 2015-003

uzavřený dne ["j

mezi

Ctěnický háj s.r.o.

a
Obcí Přezletice
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DODATEK Č. 6 K PLÁNOVACÍ SMLOUVĚ
číslo SML DE0308011 2015-003

uzavřený mezi následujIckni smluvními stranami:

(l) Obec Přezletice, IČO: 00240656, se sídlem Veleňská 48, 250 73 Přezletice ("Obec")

a

(2) společnost ctěnický háj s.r.o., ičo04422007, se sídlem Na příkopě 859/22, Nové
Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka C
247320 ("Developer") ,

ÚVODNÍ USTANOVENÍ:

(A) Obec a společnost Atlantis Investment a.s. (dříve Atlantis Investment s.r.o.), IČO 272
56 448, se sídlem Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1 uzavřely dne 16.
prosince 2015 plánovací smlouvu číslo SML DE0308011 _2015-003, jejímž
předmětem je úprava práv a povinnosti smluvních stran v souvislosti s realizací
projektu (pracovně nazvaného "POD BAŽANTNICÍ") na území Obce, a která byla
následně měněna a doplněna dodatky Č.1 až Č.5 ("Smlouva");

(B) Společnost Atlantis Investment a.s. následně se souhlasem Obce převedla smlouvou
čÍslo SML_DE0308011 _2016-012 ze dne 23.5.2016 všechna svá práva a povinnosti
ze Smlouvy na Developera;

(C) Obec a Developer následně uzavřeli ke Smlouvě výše zmíněné dodatky Č.1 až Č.5,
kterými byla Smlouva změněna a doplněna, přičemž přňohou dodatku Č.5 je nové úplné
znění Smlouvy;

(D) Obec a Developer se nyní dohodly na dalších změnách Smlouvy spočívajÍcÍch:

a) v posunu termínu pro dokončeni a předáni Hřiště a prodej Pozemků Hřiště Obci;
b) v posunu terminu pro dokončeni a předání Minimální rekonstrukce ulice Hrušková

Obci; .
C) v posunu terminu pro dokončení a předání části VTDI, konkrétně nových

komunikací a &plněni ujednání o smluvní pokutě;

d) v doplněni ujednání o úhradě nákladů vzniklých Obci v souvislosti se Smlouvou.

(E) Veškeré pojmy s velkým počátečním písmenem, které jsou definovány kdekoli v textu
tohoto dodatku, mají pro účely celého dodatku význam, který jim je přidělen v takovém '
ujednání; další pojmy s velkým počátečním písmenem, jejichž význam není v textu
tohoto dodatku definován, mají význam, který jim byl přiřazen ve 'Smlouvě.

S OHLEDEM NA VÝŠE UVEDENÉ, uzavÍrajÍ strany tento dodatek č. 6 ke Smlouvě:

1. ZMĚNY SMLOUVY

1.1 Smluvní strany se dohodly na nás|edujÍcÍch změnách termínů sjednaných v čl.lll
,,Hřiště a veřejná zeleň" Smlouvy, jak dále sjednáno. Smluvní strany současně
konstatuji, Ze Dotace ve smyslu odst.4 čLlll Smlouvy nebyla poskytnuta a Developer
proto realizuje Hřiště v souladu s odst.10 čLlll Smlouvy a její přňohou 4A.
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· a) V čljll odst.1 Smlouvy se v první větě mění termín pro prodej Pozemků pro Hřiště
Obci tak, že tento termín se prodlužuje o 4 měsíce. První věta čl.lll odst.1 Smlouvy .
tak nově zní takto:

,,Developer prodá Obci k její první výzvě, ne/Pozděii pak do 30. 04.2024, pozemky parč. č.
91/85, parc.č. 91/99 a parč. č. 91/90 vše v kú. Přezletice určené pro stavbu Hřiště
("Pozemky pro HřiŠtě'), a to za kupní cenu ve výši 1,-KČ. "

b) V čLlll odst.2 Smlouvy se ve třetí větě mění termín pro právo Developera .užívat
Pozemky pro Hřiště tak, že tento termín se prodlužuje o 4 měsíce. Třetí věta čljll
odst.2 Smlouvy tak nově zni takto:

' ,,Developer je oprávněn užívat Pozemky pro' Hřiště nejdéle do 30.04.2024 s tím, že
ne/Pozdě/'i k tomuto datu je Developer protokolárně předá zpět Obci, a to vyklizené, bez '

- jakékoliv ekologické čijiné zátěže, s navezenou ornicí a sadovými úpravami a instalovanýmiherními prvky Hřiště."

c) V čLlll odst.3 Smlouvy se v druhé větě mění termín pro převod vybudovaného
Hřiště Obci tak, že tento termín se prodlužuje o 4 měsíce. Druhá věta čLlll odst.3
Smlouvy tak nově zni takto:

,,Developer na základě kupní smlouvy převede vybudované Hřiště, včetně všech součásti
a přÍs|ušenstvj a veškeré příslušné dokumentace jejího provedení a včetně příslušné
kolaudace (jak je tento pojem deňnován v ČI. VIl odst. 1 a ČI. XI odst.5 smlouvy), do
výlučného vlastnictví Obce do 30.04.2024. "

d) V čLlll odst.10 Smlouvy se měnítermín pro dokončení a předáni Hřiště tak, že tento
termín se prodlužuje o 4 měsíce. ČLlll odst.10 Smlouvy tak nově zni takto:

,, Vzhledem ke skutečnost/: že Dotace nebyla do 30. 6.2023 poskytnuta, realizuje Developer
Hřiště v provedení dle přllohY 4A smlouvy na vlastni náklady a takovou stavbu Hřiště
dokonči a protokolárně předá Obci ne/později do 30.04.2024."

1.2 Smluvní strany se dohodly na změně terminu sjednaného v čuv ,,Komunikace a
' Minimální rekonstrukce ulice Hrušková" Smlouvy tak, že se mění termín pro .

provedení Minimální rekonstrukce a tento termín se prodlužuje o 4 měsíce. Čl.lV odst.1
Smlouvy tak nově zni takto:

,S ohledem na skutečnost, že v/astníc/ pozemků dotčených původním záměrem smluvních
stran ohledně rozsahů rekonstrukce ulice Hrušková odmlt// vyslovit souhlas s rekonstrukcí
v původně plánovaném rozsahu,'dohod/y se sm/uvn/ strany, že Developer je povinen provést
neprodleně, ne/kozděii do 30.04.2024 rekonstrukci ulice Hrušková v rozsahu specifikovaném
v příloze č. 6 této smlouvy ("M/n/má/nl rekonstrukce') a současně zaplatit Obci kompenzaci
ve výši 500.000,-KČ (slovy: pětsettis/c korun českých) a dále uhradit Obci náklady za právní
zastoupení ve výši celkem 176.250,-KČ, to vše do deseti (10) dnů od podpisu dodatku Č.5
("Kompenzace 1/'). Zaplacením Kompenzace // Obci a provedením a protokolárním předáním '
Obci Minimální rekonstrukce bez vad a výhrad, podle toho, co nastane později, se povinnosti
Deve/opera dle tohoto odstavce povaZuií za splněné. "

1.3 Smluvní strany se dohodly na změně termínů sjednaných v ČI.IX ,,Termíny plnění
a harmonogram reaiizate" Smlouvy a doplněni smluvní pokuty tak, že dosavadní
znění čl.lX Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
,, 1. Developer se zavazuje, pokud k tomuto postupu OBec poskytne Deve/operov/ vždy řádně a
včas potřebnou součinnost v souladu s touto smlouvou, řádně provést a dokončit jednotlivé
části VTDI v nás/eduiÍcÍch termínech:
a) nové inženýrské sItě a systém retenčních ploch ne/pozděj/ do 30.06.2024;
b) nové komunikace ne/kozdě/i' do 30.09.2024.
2. Developer se zavazuje ke kolaudaci staveb a ploch VTD/ ne/i)ozdě/i v termínech pro jejich
dokončenlsiednaných v odst.1 tohoto článku a současně ke ko/audacipos/ednlstavby Projektu
do 30 měsíců ode dne kolaudace poslední stavby VTDL
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3. Dostane-li se Developer do prodlení s prodejem Pozemků Hřiště Obci ve lhůtě uvedené
v Č/./// odst. 1, nebo s realizací a převedením vybudovaného Hřiště do vlastnictví Obce ve lhůtě
uvedené v Č/./// odst.3 a odst. IQ nebo s realizací a předáním Obci Minimá/n/ rekonstrukce ve
lhůtě uvedené v Č/./V odst. 1, nebo s dokončením staveb a ploch VTDI ve lhůtách uvedených
v tomto článku Smlouvy a nesplní svou povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu
Obec ve výzvě ke sjednání nápravy poskytne, zaplatí Obci smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za
každé jednotlivé porušení takové povinnosti a za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta
se stává splatnou na první výzvu Obce, bez výhrad či připomínek do 14 dnů od data doručení
Developerovi písemné výzvy k jejímu zaplaceni. Ujednáním této Smlouvy o povinnosti platit
smluvní pokutu není dotčeno právo Obce na náhradu škody vzniklé z porušeni pokutou
zajištěné povinnosti, a to v plné výši. "

1.4 Smluvní strany se dále dohodly na doplnění ujednání o úhradě nákladů vzniklých
Obci v souvislosti se Smlouvou tak, že do stávajÍcÍho znění ČI.VII ,,Další povinnosti
Developera" se vkládá na konec nový odstavce Č.12, který zní takto:

,,12. Developer Obci uhradí.'

(i) náklady Obce na poskytované právní služby v souvislosti s př/Pom/nkovánlm a
úpravou této Smlouvy a smluv s ni souvisejlc/ch či na ni navazuj/c/ch. Tyto služby
budou poskytované v rozsahu, který je obvyklý, účelný a nutný k ochraně práv Obce;
a

(ii) veškeré správní poplatky a další náklady (včetně nákladů právních) souvisej/c/
s převzetím a převodem vlastnického práva VTDI, Hřiště, Pozemků Hřiště, Pozemků,
Minjmá/nl rekonstrukce, Koridoru cyklostezky a jiných staveb či pozemků, které bude
Obec přebírat na základě Smlouvy.

Veškeré tyto náklady Developer zaplatí Obci na její první výzvu a tak, aby se Obec
nedostala do prodlení s úhradou takových nákladů. "

2. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

2.2 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

2.3 Dodatek včetně jeho přílohy byl schválen zastupitelstvem Obce pod č.j.22 dne
29.11.2023.

2.4 Tento dodatek může být měněn, doplňován, ukončován či jakkoli jinak upravován
pouze na základě písemného dodatku podepsaného oběma stranami po jejich
vzájemné dohodě.

2.5 Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky a vykládá se v souladu s ním.

2.6 Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden
originál.

v gůL{)'¢!'Lij d,, Jlt3 2023 V pyg zů ,,, ·4'/ a'2. 2023

obec Přezletice

:::::,oÍL'
Funkce: starosta

ctěnický háj s.r.o.

Pod,is,
Jméno: Aram Marutyan
Funkce: jednatel


