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DODATEK Č. 2
SMLOUVY O SPOLUPRÁCI

("Smlouva")

KTERÝ NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU UZAVŘELI:

1. Obec Přezletice, se sidleřn Veleňská 48, Přezletice, pošta jenštejn, PSČ 250 73, IČO 002 40
656, zastoupená panem Tomášem Říhou, starostou ("Obec")

a
2. OBADI, s.r.o., se sídlem Řitka, Za Štěpnicí 260, PSČ 25203, IČO 27587762, zapsaná v

obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 117257, zastoupená
,Evou Tomanovou, jednatelkou společnosti ("Developer")

Dále označováni jednotlivě jen "Strana" nebo společně "Strany", a to ke smlouvě o spolupráci,
uzavřené mezi smluvními stranami dne 30. 5. 2016 (dále jen ,,Smlouva").

Vzhledem k tomu, že Obec má zájem při realizaci výstavby čov zájem z důvodu hospodárnosti
položit propojovací potrubí pro budoucí intenzifikaci ČOV ||. a Ill. etapy biologickou linku ČOV,

UZAVÍRAJÍ STRANY TENTO DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ:

1. Developer se zavazuje, že při výstavbě čov zajistí položenI propojovacího potrubí pro budoucí
intenzifikaci biologickou linkou ČOV v rámci plánované ||. a Ill. etapy rozšÍření ČOV.

2. Obec Přezletice se zavazuje uhradit Developerovi náklady spojené s položením výše
uvedeného potrubí, a to ve fixní částce 125.038,- KČ " DPH v zákonné výši, dle přílohy
změnový list č. 6/2017. Náklady budou uhrazeny prostřednictvím ponÍžení Kompenzačního
poplatku, konkrétně jeho první splátky, k jehož uhrazení se Developer zavázal v bodě 3.1
Smlouvy.

3. Obec prohlašuje, že uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., v
platném znění, schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 7, bod č. 4 ze dne 30.11.2017.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce; každá ze Stran obdrží
po jednom (l) z nich.

V Přezleticích dne 13.12.2017

Obec:

V Praze dne 13.12.2017

Developer:

Obec Přezletice
Tomáš " ' tarosta

C2)

OBADI, s.r.o.

Eva Tomanová, jednatelka
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ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Čistírna odpadních vod Přezletice, 1. etapa

změnový příkaz
Číslo zíněnového příkazu
Datum zadání:
Číslo smlouvy:
Název projektu:
Název stavby (části stavby):
Název objednatele
Název TOS:
Název zhotovitele:
iniciátor změny:

1. Předmět změny

Původní řešeni

06/2017

170201
Čistírna odpadních vod Přezletice, 1. etapa
SO 02 - propojovací potrubí
OBADI, s.r.o.
Ing. Luboš Vondra
Stavitelství Řehoř, s.r.o.
Obec Přezletice - objednatel

V rámci realizace 1. biologické linky neměly být realizovány nátoky a přípojky pro 2. a 3. biologickou
linku. Aby nebyly při realizaci 2. a 3. BL narušeny asfaltové zpevněné plochy, realizuje se na
požadavek obce Přezletice potrubí a průchodky pro kabely za hranici zpevněných ploch.

2. Důvod a provedení změny

Dodatečný požadavek obce.

3. časový harmonogram
Změna muže mít vliv na smluvní termín dokončení celého díla, nejpozději do 30.9.2017.

4. Finanční harmonogram
Navrhovaná změna bude mít dopad do finančního harmonogramu stavby.
Finanční kalkulace změny:

Odpočet - Méně práce
Přípočet - VIce práce
rozdíl:

O Kč bez DPH
125.037,90 Kč bez DPH
125.037,90 KČ bez DPH

celkový ekonomický výsledek změny: dojde ke zvýšení ceny o 125.037,90 KČ bez
DPH.

5. Přílohy

· rozpočet změny

6. Podpisy

Zhotovitel
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ROZPOČET

Stavba: ZL 6 - Nátoky do BLII a BLIII ČOV Přezletice

Místo: Přezletice Datum:

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: St avitelství Řehoř, s. r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

125 037,90

HSV - Práce a dodávky HSV 118 917,90
1 - Zemní práce 46 133,10

1 K 120001101 Příplatek za ztíŽení vykopávky v blízkosti podzemního
. m3 5,731 495,00 2 836,80vedeni

2 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do m3 30,050 412,50 12 395,601000 m3

3 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v
. V Ý m3 7,513 22,00 165,30hornine tr. 3

6 K 161101101 Svis(é přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu m3 15,025 45,00 676,10do 2,5 m

7 K 162301101 Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z
horniny tř. 1 až 4 m3 37,151 93,50 3 473,60

8 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z
horniny tí'. 1 až 4 m3 22,949 261,05 5 990,80

9 K 167101101 Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 aŽ 4 do 100 m3 m3 22,949 38,50 883,50

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 22,949 17,14 393,20

11 K 171201211 Poplatek za uloŽení odpadu ze sypaniny na skládce t 41,300 161,00 6 649,30
(skládkovné)

12 K 174101101 Zásyp jam, Šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se
. . m3 7,101 203,50 l 445,10zhutnenim

13 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození,
Ý m3 17,653 242,00 4 272,00uloženou do 3 m

14 M 583312000 štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiá( t 35,306 /96,90 6 951,80

4 - Vodorovné konstrukce 4 369,20

16 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze Štěrkopísku m3 5,296 825,00 4 369,20

8 - Trubní vedeni 48 522,90

17 K 871350310 Montáž kanalizaČního potrubí hladkého plnostěnného SN
10 z polypropylenu ON 200 m 30,700 660,00 20 262,00

18 M 286171130 Potrubí kanalizační PP SN 10 ON 200 mm, dl. 6,0 m m 6,000 1 848,00 11 088,00

19 K 877350310 MontáŽ kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných
ON 200 kus 2,000 223,10 446,20

20 M 286171830 koleno kanal izačni PP 45 " DN 200 kus 2,000 555,45 1 110,90

27 K 877350330 Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkýchplnostěnných ON 200 kus 2,000 215,60 431,20
28 m 286 172360 spojka přesuvná ON 200 kus 2,000 591,10 1 182,20

25 K 877355231 Montáž víČka ON 200 kus 4,000 147,30 589,20
26 M 286117240 víčko kanalizace plastové DN 200 kus 4,000 142,60 570,40

22 K 892351111 Tlaková zkouŠka vodou potrubí ON 150 nebo 200 m 30,700 82,50 2 532,80

23 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí ON do 300 při tlakových kus 2,000 4 600,00 9 200,00
zkouŠkách vodou

33 K 899722113 D"M výstražné folie ' m 100,000 11,10 1 110,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 707,00

28 K 977151218 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do. ,. . m 0,700 4 860,00 3 402,00stavebnich materialu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 977151226 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do. .. . m 1,000 11 166,50 11 166,50stavebnich materíalu

30 K 980100100 Těsnění prostupu ON 200 kus 2,000 569,25 1 138,50

998 - Přesun hmot 4 185,70

24 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 36,397 115,00 4 185,70otevřený výkop t

PSY - Práce a dodávky PSY

741 - Elektroinstalace - silnoproud 6 120,00
31 K 741110043 Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm m 100,000 35,00 3 500,00

trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE32 M 345713510 KF 09050 m 100,000 26,20 2 620,00

..
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