DODATEK C. 6 K PLANOVACI SMLOUVE
¢islo SML_DE0308011_2015-003

Luzavreny dne [e]

mezi

Cténicky haj s.r.0.
a

Obci Prezletice



DODATEK C. 6 K PLANOVACi SMLOUVE
gislo SML_DE0308011_2015-003

uzavieny mezi nasledujicimi smluvnimi stranami:
) Obec Prezletice, ICO: 00240656, se sidlem Velefiska 48, 250 73 Prezletice ("Obec")
a

(2) spoleénost Cténicky haj s.r.o., 16004422007, se sidlem Na pfikopé 859/22, Nové
Mésto, 110 00 Praha 1, zapsana v OR u Méstského soudu v Praze, spisova znacka C
247320 ("Developer")

UVODNi USTANOVENI:

(A) Obec a spoleénost Atlantis Investment a.s. (dfive Atlantis Investment s.r.0.), ICO 272
56 448, se sidlem Na ptikopé 859/22, Nové Mésto, 110 00 Praha 1 uzaviely dne 16.
prosince 2015 planovaci smlouvu &islo SML_DE0308011_2015-003, jejimz
pfedmétem je Uprava prav a povinnosti_smluvnich stran v souvislosti s realizaci
Projektu (pracovné nazvaného "POD BAZANTNICI") na tzemi Obce, a ktera byla
nasledné& ménéna a doplnéna dodatky ¢.1 az .5 ("Smlouva"); '

(B) Spoleénost Atlantis Investment a.s. nasledné se souhlasem Ohce prevedla smlouvou
¢islo SML_DE0308011_2016-012 ze dne 23.5.2016 v8echna sva prava a povinnosti
ze Smlouvy na Developera;

(C)  Obec a Developer nasledné uzaveli ke Smlouvé vyse zminéné dodatky €.1 az €.5,
kterymi byla Smlouva zmé&néna a doplnéna, pficemz prilohou dodatku €.5 je nové dplné
znéni Smlouvy;

(D) Obec a Developer se nyni dohodly na dal$ich zménach Smlouvy spocivajicich:

a) v posunu terminu pro dokonceni a pfedani Hiisté a prodej Pozemk( Hristé Obci;
b) v posunu terminu pro dokon&eni a pfedani Minimaini rekonstrukce ulice Hruskova
Obci; '

c) v posunu terminu pro dokongeni a predani &asti VTDI, konkrétné novych
komunikaci a dopinéni ujednani o smluvni pokuté;

d) v dopInéni ujednani o uhradé nakladl vzniklych Obci v souvislosti se Smlouvou.

(E)  Veskeré pojmy s velkym po&atecnim pismenem, kieré jsou definovany kdekoli v textu
tohoto dodatku, maiji pro Géely celého dodatku vyznam, ktery jim je pfidélen v takovem
ujednani; dalsi pojmy s velkym pocateénim pismenem, jejichZz vyznam neni v textu
tohoto dodatku definovan, maji vyznam, ktery jim byl pfifazen ve Smlouvé.

S OHLEDEM NA VYSE UVEDENE, uzaviraji strany tento dodatek &. 6 ke Smlouvé:

1. ZMENY SMLOUVY

1.1 Smiuvni strany se dohodly na nasledujicich zménach termint sjednanych v ¢LIII
LHiisté a vefejna zelen“ Smlouvy, jak dale sjednano. Smiluvni strany soucasné
konstatuji, Ze Dotace ve smyslu odst.4 &LIII Smlouvy nebyla poskytnuta a Developer
proto realizuje Higté v souladu s odst. 10 ¢L.III Smlouvy a jeji pfilohou 4A.



1.2

1.3

-~ a) VLI odst.1 Smlouvy se v prvni vété méni termin pro prodej Pozemk( pro Hristé

Obci tak, ze tento termin se prodluzuje o 4 mésice. Prvni véta ¢LIIl odst.1 Smlouvy
tak nové zni takto:

.Developer proda Obci k feji prvni vyzvé, nejpozdeji pak do 30.04.2024, pozemky parc. ¢.
91/85, parc.é. 91/99 a parc. & 91/90 ve v k. Prezletice uréené pro stavbu HFisté

% & oo

("Pozemky pro Hristé"), a to za kupni cenu ve vysi 1,-K¢.

b) V ELIII odst.2 Smlouvy se ve treti vété méni termin pro pravo Developera uzivat
Pozemky pro Hfidté tak, Ze tento termin se prodiuzuje o 4 mésice. Treti véta ¢l
odst.2 Smlouvy tak nové zni takto:

<Developer je opravnén uZivat Pozemky pro Hiisté nejdéle do 30.04.2024 s tim, Ze
nejpozdgji k tomuto datu je Developer protokolérné pfeda zpeét Obci, a to vyklizené, bez
Jakékoliv ekologicke €ijine zatéZe, s navezenou ornicl a sadovymi Gpravami a instalovanymi
hernimi prvky Hristé.*

c) VCLII odst.3 Smlouvy se v druhé vété meéni termin pro prevod vybudovaného
Hristé Obci tak, Ze tento termin se prodluzuje o 4 mésice. Druha véta ¢l odst.3
Smlouvy tak nové zni takto:

.Developer na zékfadé kupni smiouvy pievede vybudované Hristé, véetné vsech soutasti
a pfisluSenstvi a veskeré prislusné dokumentace jejiho provedeni a véetné prisiusné
kolaudace (jak je tento pojem definovén v ¢i. VIl odst. 1 a & X! odst.5 smiouvy), do
vylucného vlastnictvi Obce do 30.04.2024."

d V &Il odst. 10 Smlouvy se méni termin pro dokonceni a pfedani Hristé fak, ze tento
termin se prodiuZzuje o 4 mésice. CLIIl odst. 10 Smlouvy tak nové zni takto:

,Vzhledem ke skutecnosti, Ze Dotace nebyla do 30.6.2023 poskytnuta, realizuje Developer
Hriste v provedeni dle pfilohy 4A smiouvy na viastni naklady a takovou stavbu Hristé
dokon¢i a protokolarné pieda Obci nejpozdéji do 30.04.2024.°

Smluvni strany se dohodly na zméné terminu sjednaného v ¢LIV ,,Komunikace a

" Minimalni rekonstrukce ulice Hru$kova“ Smlouvy tak, Ze se méni termin pro

provedeni Minimalni rekonstrukce a tento termin se prodiuZuje o 4 mésice. CL.IV odst. 1
Smlouvy tak nové zni takto:

.S ohledem na skuteénost, Ze viastnici pozemki dotéenych plvodnim zamérem smiuvnich
stran ohledné rozsahu rekonstrukce ufice Hruskova odmitli vyslovit souhlas s rekonstrukci
v pivodné planovaném rozsahu. dohodly se smiuvni strany, Ze Developer je povinen provést
neprodiend, nejpozdéji do 30.04.2024 rekonstrukci utice Hruskova v rozsahu specifikovaném
v pfiloze . 6 této smiouvy ("Minimalni rekonstrukce”) a soucasné zaplatit Obci kompenzaci
ve vy8i 500.000,-K¢ (stovy: pétsetlisic korun ceskych) a déle uhradit Obci naklady za pravni
zastoupeni ve vysi celkem 176.250,-K¢, to vée do deseti (10) dnii od podpisu dodatku ¢.5
("Kompenzace IlI"). Zaplacenim Kompenzace Il Obci a provedenim a protokofarnim pfedéanim
Obci Miniméini rekonstrukce bez vad a vyhrad, podle foho, co nastane pozdéji, se povinnosti
Developera dle tohoto odstavce povazuji za spinéné.”

Smluvni strany se dohodly na zméné terminti sjednanych v ¢LIX ,,Terminy pinéni
a harmonogram realizace“ Smiouvy a doplnéni smluvni pokuty tak, Ze dosavadni
znéni Cl.IX Smlouvy se rusi a nahrazuje se timto novym znénim:

. 1. Developer se zavazuje, pokud k tomuto postupu Obec poskytne Developerovi vZdy rédné a
véas potfebnou soucinnost v souladu s touto smiouvou, fadné provést a dokondit jednotlivé
¢asti VTDI v nasledujicich terminech:

a} hové inZenyrské sité a system retenénich ploch nejpozdéji do 30.06.2024;
b) nové komunikace nejpozdéji do 30.09.2024.

2. Developer se zavazuje ke kolaudaci staveb a ploch VTDI nejpozdéji v terminech pro jejich
dokonceni sfednanych v odst. 1 tohoto ¢ladnku a soucasné ke kolaudaci posledni stavby Projektu
do 30 mésici ode dne kolaudace posledni stavby VTDI.




1.4

2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

2.6

3. Dostane-li se Developer do prodlenf s prodejem Pozemkl Hristé Obci ve lhuté uvedené
v LIl odst. 1, nebo s realizacl a pfevedenim vybudovaného Hristé do viastnictvi Obce ve Ihiité
uvedené v ¢lIII odst.3 a odst. 10, nebo s realizaci a pfedanim Obci Minimalni rekonstrukce ve
lhaté uvedené v ¢l.1V odst. 1, nebo s dokoncenim staveb a ploch VTDI ve lhitach uvedenych
v tomto ¢&lanku Smlouvy a nespini svou povinnost ani v dodatecéné pirimérené lhité, kterou mu
Obec ve vyzvé ke sjednani napravy poskytne, zaplati Obci smluvni pokutu ve vysi 500,- Ké za
kazdé jednotlivé porudeni takové povinnosti a za kazdy zapocaty den prodleni. Smluvni pokuta
se stavéa splatnou na prvni vyzvu Obce, bez vyhrad ¢i pfipominek do 14 dnt od data doruceni
Developerovi pisemné vyzvy k jejimu zaplaceni. Ujednanim této Smlouvy o povinnosti platit
smiluvni pokutu neni dot¢eno pravo Obce na nahradu Skody vzniklé z poruSeni pokutou
zajisténé povinnosti, a to v plné vysi.”

Smluvni strany se dale dohodly na doplnéni ujednani o thradé nakladu vzniklych
Obci v souvislosti se Smlouvou tak, Ze do stavajiciho znéni €L.VII ,,Dal$i povinnosti
Developera“ se vklada na konec novy odstavce ¢.12, ktery zni takto:

,12. Developer Obci uhradi:

(i) naklady Obce na poskytované pravni sluzby v souvislosti s pfipominkovanim a
tpravou této Smlouvy a smluv s ni souvisejicich ¢i na ni navazujicich. Tyto sluzby
budou poskytované v rozsahu, ktery je obvykly, ucelny a nutny k ochrané prav Obce;
a

(i) veSkeré sprévni poplatky a dal$i naklady (véetné nakladd pravnich) souvisejici
s pfevzetim a pfevodem viastnického prava VTDI, Hiiste, Pozemk( Hristé, Pozemki,
Minimalini rekonstrukce, Koridoru cyklostezky a jinych staveb i pozemku, které bude
Obec prebirat na zakladé Smiouvy.

Veskeré tyto naklady Developer zaplati Obci na jeji prvni vyzvu a tak, aby se Obec
nedostala do prodleni s tithradou takovych naklad(."

ZAVERECNA UJEDNANI

Ostatni ustanoveni Smlouvy zustavaji beze zmén.

Dodatek nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu posledni smluvni stranou.

Dodatek véetné jeho pfilohy byl schvalen zastupitelstvem Obce pod ¢&.j.22 dne
29.11.2023.

Tento dodatek muze byt ménén, dopliiovan, ukoncovan ¢i jakkoli jinak upravovan
pouze na zakladé pisemného dodatku podepsaného obéma stranami po jejich
vzajemné dohodé.

Tento dodatek se fidi pravnim tadem Ceské republiky a vyklada se v souladu s nim.

Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech. Kazda ze smluvnich stran obdrzi jeden
original.

v Pva2¢ e MA2. 2023

Cténicky haj s.r.o.
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