

DODATEK Č. 2

SMLOUVY O SPOLUPRÁCI

("Smlouva")

KTERÝ NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU UZAVŘELI:

1. **Obec Přezletice**, se sídlem Veleňská 48, Přezletice, pošta Jenštejn, PSČ 250 73, IČO 002 40 656, zastoupená panem Tomášem Říhou, starostou ("**Obec**")

a

2. **OBADI, s.r.o.**, se sídlem Řitka, Za Štěpnicí 260, PSČ 25203, IČO 27587762, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 117257, zastoupená Evou Tomanovou, jednatelkou společnosti ("**Developer**")

Dále označování jednotlivě jen "**Strana**" nebo společně "**Strany**", a to ke smlouvě o spolupráci, uzavřené mezi smluvními stranami dne 30. 5. 2016 (dále jen "**Smlouva**").

Vzhledem k tomu, že Obec má zájem při realizaci výstavby ČOV zájem z důvodu hospodárnosti položit propojovací potrubí pro budoucí intenzifikaci ČOV II. a III. etapy biologickou linku ČOV,

UZAVÍRAJÍ STRANY TENTO DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ:

1. Developer se zavazuje, že při výstavbě ČOV zajistí položení propojovacího potrubí pro budoucí intenzifikaci biologickou linkou ČOV v rámci plánované II. a III. etapy rozšíření ČOV.
2. Obec Přezletice se zavazuje uhradit Developerovi náklady spojené s položením výše uvedeného potrubí, a to ve fixní částce 125.038,- Kč + DPH v zákonné výši, dle přílohy Změnový list č. 6/2017. Náklady budou uhrazeny prostřednictvím ponížení Kompenzačního poplatku, konkrétně jeho první splátky, k jehož uhrazení se Developer zavázal v bodě 3.1 Smlouvy.
3. Obec prohlašuje, že uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění, schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 7, bod č. 4 ze dne 30.11.2017.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce; každá ze Stran obdrží po jednom (1) z nich.

V Přezleticích dne 13.12.2017

Obec:



Obec Přezletice

Tomáš Říha, starosta



V Praze dne 13.12.2017

Developer:



OBADI, s.r.o.

Eva Tomanová, jednatelka

Změnový příkaz

Číslo změnového příkazu	06/2017
Datum zadání:	
Číslo smlouvy:	170201
Název projektu:	Čistírna odpadních vod Přezletice, 1. etapa
Název stavby (části stavby):	SO 02 – propojovací potrubí
Název objednatele	OBADI, s.r.o.
Název TDS:	Ing. Luboš Vondra
Název zhotovitele:	Stavitelství Řehoř, s.r.o.
Iniciátor změny:	Obec Přezletice - objednatel

1. Předmět změny**Původní řešení**

V rámci realizace 1. biologické linky neměly být realizovány nátoky a přípojky pro 2. a 3. biologickou linku. Aby nebyly při realizaci 2. a 3. BL narušeny asfaltové zpevněné plochy, realizuje se na požadavek obce Přezletice potrubí a průchodky pro kabely za hranici zpevněných ploch.

2. Důvod a provedení změny

Dodatečný požadavek obce.

3. Časový harmonogram

Změna může mít vliv na smluvní termín dokončení celého díla, nejpozději do 30.9.2017.

4. Finanční harmonogram

Navrhovaná změna bude mít dopad do finančního harmonogramu stavby.

Finanční kalkulace změny:

Odpočet – Méně práce	0 Kč bez DPH
Přípočet – Více práce	125.037,90 Kč bez DPH
rozdíl:	125.037,90 Kč bez DPH

Celkový ekonomický výsledek změny: dojde ke zvýšení ceny o 125.037,90 Kč bez DPH.


5. Přílohy

- rozpočet změny

6. Podpisy

Zhotovitel





ROZPOČET

Stavba: ZL 6 - Nátoky do BLII a BLIII ČOV Přezletice

Místo: Přezletice

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Stavitelství Řehoř, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

125 037,90

HSV - Práce a dodávky HSV

118 917,90

1 - Zemní práce

46 133,10

1	K	120001101	Příplatek za ztižení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	5,731	495,00	2 836,80
2	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	30,050	412,50	12 395,60
3	K	132201209	Příplatek za tepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	7,513	22,00	165,30
6	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	15,025	45,00	676,10
7	K	162301101	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	37,151	93,50	3 473,60
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	22,949	261,05	5 990,80
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	22,949	38,50	883,50
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	22,949	17,14	393,20
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	41,300	161,00	6 649,30
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,101	203,50	1 445,10
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	17,653	242,00	4 272,00
14	M	583312000	Štěrkopisek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	35,306	196,90	6 951,80

4 - Vodorovné konstrukce

4 369,20

16	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	5,296	825,00	4 369,20
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

8 - Trubní vedení

48 522,90

17	K	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	30,700	660,00	20 262,00
18	M	286171130	Potrubí kanalizační PP SN 10 DN 200 mm, dl. 6,0 m	m	6,000	1 848,00	11 088,00
19	K	877350310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	2,000	223,10	446,20
20	M	286171830	Koleno kanalizační PP 45 ° DN 200	kus	2,000	555,45	1 110,90
27	K	877350330	Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	2,000	215,60	431,20
28	M	286172360	Spojka přesuvná DN 200	kus	2,000	591,10	1 182,20
25	K	877355231	Montáž víčka DN 200	kus	4,000	147,30	589,20
26	M	286117240	Víčko kanalizace plastové DN 200	kus	4,000	142,60	570,40
22	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	30,700	82,50	2 532,80
23	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	4 600,00	9 200,00
33	K	899722113	D+M. výstražné folie	m	100,000	11,10	1 110,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 707,00

28	K	977151218	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	0,700	4 860,00	3 402,00
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	977151226	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stavebních materiálů	m	1,000	11 166,50	11 166,50
30	K	980100100	Těsnění prostupu DN 200	kus	2,000	569,25	1 138,50
998 - Přesun hmot							4 185,70
24	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	36,397	115,00	4 185,70
PSV - Práce a dodávky PSV							
741 - Elektroinstalace - silnoproud							6 120,00
31	K	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm	m	100,000	35,00	3 500,00
32	M	345713510	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09050	m	100,000	26,20	2 620,00